Приложение№2
к Договору №________________           
от «       »                        2026 года           
 
Техническая спецификация к договору о закупке СМР объекта «Обустройство объектов месторождения Центральный Урихтау, расположенного в Мугалжарском районе, Актюбинской области. 
ПК-2 «Строительство цеха первичной подготовки нефти и газа» и
ПК-10 Строительство противорадиационного укрытия.

	№№
	Перечень основных требований
	Содержание исходных данных и требований по строительству

	1
	Расположение объекта
	Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Центральный Урихтау

	2
	Вид строительства
	Новое строительство. Промышленный (уровень ответственности объекта строительства первый -повышенный).

	3
	Основание
	Годовой план закупок товаров, работ и услуг ТОО «Урихтау Оперейтинг» на 2026 год.

	4
	Состав объекта/работ:
	Согласно рабочему проекту №1014192/2024/1-01 «Обустройство объектов месторождения Центральный Урихтау, расположенного в Мугалжарском районе, Актюбинской области. ПК-2 Строительство цеха первичной подготовки нефти и газа» и ПК-10 Строительство противорадиационного укрытия, положительное заключение госэкспертизы № 04–0335/25 от 30.12.2025 г. и настоящей технической спецификации.
· Площадка сепаратора С-1,2,3;
· Площадка дренажной емкости ЕП-1,2,3 и погружных насосов Нп-1,2;
· Площадка печей подогрева нефти П-1,2;
· Площадка с навесом шкафа управления подогревателя П-1,2;
· Площадка БДР-1,2;
· Площадка резервуарного парка Р-1,2;
· Площадка блочной насосной станции Н-1/1, 1/2;
· Аппаратурный блок насоса;
· Площадка дренажной емкости ЕП-5 и погружного насоса Нп-5;
· Площадка факельного сепаратора высокого ФС-1, низкого давления ФС-2 и дренажной емкости ЕП-4 с погружным насосом Нп-4;
· Площадка БЗР, ШУФ, ББП;
· Площадка установки факельной совмещенной УФС-1;
· ПТ;
· Операторная;
· БКТПН;
· Площадка ресивера азота В-3;
· Площадка ресивера воздуха В-4.
· ПРУ (противорадиационное укрытие)

	5
	Основные требования по технологии производства.
	Согласно Проектной документации и требованиям нормативов, действующих на территории Республики Казахстан (далее – РК):
- Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;
- Строительных норм и правил (далее – СНиП);
- Ведомственных строительных норм (далее – ВСН);
- Правил устройств электроустановок (далее – ПУЭ);
- Правил технической эксплуатации (далее – ПТЭ); 
- Правил техники безопасности (далее – ПТБ); 
- Требования промышленной безопасности;
- Правил пожарной безопасности.

	6
	Требования и обязанности Подрядчика.
	6.1.1Выполнить строительно-монтажные работы, предусмотренные в соответствии с проектом «Обустройство объектов месторождения Центральный Урихтау, расположенного в Мугалжарском районе, Актюбинской области. ПК-2 «Строительство цеха первичной подготовки нефти и газа» и ПК-10 «Строительство противорадиационного укрытия» и условиями Договора. После завершения СМР, предварительно согласовав с Заказчиком сроки начала пусконаладочных работ, провести пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию. Программу пусконаладочных работ разработать и согласовать с Заказчиком в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора. Вышеуказанные работы должны быть выполнены в соответствии с Графиком выполнения Работ (разработанный Подрядчиком), утверждённым Заказчиком, со сроком окончания Работ согласно графику строительства работ.
6.1.2 Сдать объект Заказчику в установленный Договором срок в состоянии, обеспечивающем его проектные параметры.
6.1.3 В обязательном порядке в течение 5 календарных дней с момента обнаружения, предварительно согласовать с Заказчиком в письменном виде любые изменения, которые могут возникнуть во время выполнения работ до начала их осуществления Оборудование, предназначенное для строительства, выбирается в соответствии с климатическими и сейсмическими условиями и требованиями взрыва/пожаробезопасности, характеристикой углеводородов, материалов и технологических процессов и обеспечивает прочность, герметичность, коррозионную стойкость, безопасную эксплуатацию и ликвидацию аварийных ситуаций и письменно согласовывается с Заказчиком на соответствие с проектной документацией
6.1.4 Производить входной контроль перед монтажом строительных материалов и оборудования с представителями Заказчика и представителя от технадзора
6.1.5 Производить необходимые испытания оборудования в присутствии представителя Заказчика с составлением протоколов, актов испытаний (согласно СП РК 3.05–103–2014 или РДС РК 1.03-05-2011).
6.1.6 Использовать при СМР соответствующие поверенные приспособления, приборы и др. оборудования и механизмы.
6.1.7 Электромонтажные работы производить согласно ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, СНиП и требований Промышленной безопасности и ППБ.
6.1.8 Строительные работы производить в соответствии со СНиП, действующими на территории РК, а также в соответствии с Проектной документацией, предоставленной Заказчиком.
6.1.9 За 5 календарных дней до начала работ письменно информировать владельцев объектов, коммуникаций и др. о времени начала проведения работ, с согласованием проведения соответствующих работ. Подрядчик самостоятельно получает все разрешения и согласования у собственников, для производства строительно-монтажных работ.
6.1.10 Своевременно оформлять исполнительно-техническую документацию в 3-х экземплярах (один экземпляр для Подрядчика, один - для инженера по техническому надзору, находящегося непосредственно на строительном участке, один - для Заказчика), согласно правилам и нормам РК. Копию бумажную исполнительно-технической документации и сканированную версию в электронном виде предоставлять в офис Заказчика и на эл. адрес курируемого подразделения.
6.1.11 Нести все материальные и иные затраты по приемке построенного Объекта в эксплуатацию;
6.1.12 За 10 календарных дней до монтажа оборудования предоставить Заказчику техническую документацию на применяемое в строительстве объекта материалы и оборудования (паспорта, сертификаты, конструкторские чертежи и схемы, упаковочные листы, разрешение на применение на территории РК). Качество строительных материалов должно соответствовать требованиям, указанным в проекте на строительство объекта.
При производстве работ иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на момент проведения работ материалы.
6.1.13 Выполнять все инженерно-геодезические работы инструментами имеющие действующие сертификаты о поверке, необходимые для производства строительно-монтажных работ.
6.1.14 В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора разработать и предоставить на согласование на бумажном и электронном носителе Заказчику Проект.
Производства Работ (далее - ППР) согласно СН РК 1.03–00–2022. Работы производить в соответствии с ППР, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.
6.1.15 После проведения пуско-наладочных работ, в установленном порядке произвести пуск объекта в эксплуатацию с участием представителей Заказчика, авторского надзора, технадзора.
6.1.16 Обеспечивает представителей Заказчика и Технического надзора, осуществляющих контроль над выполнением работ рабочим местом на строительной площадке, с обогревом, кондиционером, телефонной связью и интернет.
6.1.17 Выполнять иные обязанности в соответствие с Договором и законодательством РК.
6.1.18 До 5-го числа каждого месяца предоставляет Заказчику подробный перечень работ на следующий месяц.
6.1.19 В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора должен предоставить сметный расчет стоимости строительства, пуско-наладочных работ, в обязательном порядке включающий все затраты для сдачи Объекта в эксплуатацию на условиях «под ключ», в том числе включая строительно-монтажные работы, подключение всех коммуникации (вода, канализация, электричество, отопление и др.), специализированные и вспомогательные работы, оборудование, материалы, запасные части, мобилизацию, демобилизацию, аттестацию оборудования в государственных органах РК, работы не указанные в Технической спецификации, но предусмотренные в Проектной документации, а также непредвиденные расходы (на выполнение возможных дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и Технической спецификации, но необходимых для полного завершения строительства предусмотренных объектов). А также расчет ведомости договорной цены (расчет ведомости договорной цены при подписании Договора за подписью первого руководителя или уполномоченного им лица по доверенности и печатью, а также в форматах файлов MS Word или MS Excel).
6.1.20 В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора, предоставить на утверждение Заказчику График выполнения Работ. При этом в данном графике срок мобилизации персонала, оборудования для ведения строительно-монтажных работ и специальной техники не должен превышать 10 календарных дней с даты подписания Договора. Строительно-монтажные работы на всех подобъектах должны начаться одновременно, после завершения мобилизации в течение одного дня.
6.1.21 Иметь в собственности или в аренде, согласно проектной документации, в исправном состоянии специальную технику, соответствующую техническим характеристикам в необходимом количестве, для надлежащего выполнения работ. 
6.1.22 Подрядчик за свой счет обеспечивает оборудование, расходные материалы, подключение всех коммуникации для выполнения пуско-наладочных работ без увеличения стоимости заключенного Договора.

	6.2.
	Контроль качества выполняемых работ, выполняемых Подрядчиком
	6.2.1 Иметь в собственности и, или на праве аренды сертифицированные лаборатории для контроля качества выполняемых работ и материалов или привлечь к данным работам специализированную организацию, в том числе для проведения дефектоскопии сварочных стыков.
6.2.2 Разработать и согласовать технологическую карту сварочных работ в соответствии с применяемыми металлами в ПСД до начала проведения СМР.
6.2.3 Своевременно предоставлять соответствующую информацию по запросу представителей технадзора.

	6.3.
	Испытание смонтированного Подрядчиком оборудования и сетей
	6.3.1 Произвести индивидуальные испытания подобъектов согласно программе пусконаладочных работ в соответствии со строительными нормами и правилами РК с предоставлением протоколов замеров и актов испытаний, предварительно согласовав с Заказчиком сроки начала испытаний.
6.3.2 Обязан при заключении договоров на приобретение и поставку оборудования, предусмотреть затраты на пусконаладочные работы.
6.3.3 Должен разработать Программу пусконаладочных работ объекта.

	6.4.
	Оборудование, используемое и закупаемое Подрядчиком для строительно-монтажных работ.
	6.4.1 Иметь все необходимое оборудование, инструменты и технику для качественного выполнения строительно-монтажных работ.
6.4.2 Иметь все необходимые расходные материалы, оборудования, услуги коммуникации для выполнения пуско-наладочных работ.
6.4.3 Иметь все виды горюче-смазочных материалов на все время выполнения работ.
6.4.4 Вся техника должна быть в технически в исправном состоянии и безопасным при эксплуатации во время производства работ, в частности экскаваторы, грузоподъёмные автокраны, трубоукладчики, погрузчики, азотная установка и т.п.
6.4.5 Нести ответственность за все расходы по оборудованию, спецтехнике и автомашинам, включая техническое обслуживание, а также за расходы по немедленному замещению их в течение 1 суток в случае поломки, потери или повреждения.
6.4.6 Все оборудования и материалы, закупаемые для строительно-монтажных работ по Объекту, должны соответствовать проектной документации, быть новыми, и должны быть в течение 20 календарных дней с момента подписания Договора заранее согласованы с Заказчиком в письменном виде с предоставлением соответствующих паспортов и сертификатов завода изготовителя. Обязан предоставить перечень оборудования с указанием типов, количества, отметкой о наличии сертификатов о поверке и разрешений на применение в РК.


	6.5.
	Нефтепромысловое оборудование (далее-НПО), трубопроводы, запорная арматура.
	6.5.1 В соответствии действующими нормативными актами с учетом параметров технологических процессов, компонентного состава и характеристик коррозионно-агрессивности транспортируемой среды, обеспечивающих прочность, герметичность, коррозионную стойкость от воздействия сероводорода, диоксида углерода для обеспечения безопасной эксплуатации НПО.
6.5.2 Все оборудования заранее согласованы с Заказчиком в письменном виде с предоставлением соответствующих паспортов и сертификатов завода изготовителя. При этом заводские испытания перед отгрузкой должны производиться с участием представителя Заказчика.
Расходы на организацию поездки на заводы изготовители будет производиться за счет Подрядчика.     

	6.6.
	Тендерная заявка Подрядчика 	(требования) должна включать
	6.6.1. Подрядчик должен иметь лицензию на строительно-монтажные работы 1 категорий со следующими подвидами.
1. Специальные работы в грунтах, в том числе:
1) устройство оснований
2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе:
1) монтаж металлических конструкций
2) устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
3. Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе
1) промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов.
4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе
1) сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения.
2) сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления
5. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с
1) связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.
6.6.2 	В 	случае 	привлечения 	Подрядчиком Субподрядчиков для выполнения Работ, предоставить перечень Субподрядчиков (соисполнителей при выполнении работ и оказании услуг) и объем (каждый и общий объем в процентном выражении) и вид передаваемых на субподряд работ в одном и том же документе. При этом объем передаваемых на субподряд работ не должен превышать в совокупности более 1/4 объема работ от стоимости строительства.
6.6.3 	Подрядчик должен иметь в штате следующих специалистов (вахтовый 15/15 дней):
Начальник участка – 2 человек;
Инженер-механик – 2 человека;
Инженер строитель – 2 человека;
Инженер АСУТП – 2 человек;
Инженер-энергетик группа допуска по электробезопасности – не ниже IV группы – 2 человека;
Инженер-электрик – 2 человека;
Инженер КИПиА – 2 человек.

	6.7.
	Оборудование, поставляемое Заказчиком
	6.7.1. Оборудование поставляется Заказчиком согласно РП № 1014192/2024/1-01.
6.7.1 У заказчика  на балансе имеется оборудование (путевые подогреватели  в количестве 2). 
Подрядчику необходимо учесть данную информацию при расчете стоимости работ.
При этом демонтаж и транспортировка оборудования производит за счет подрядчика и спецавтотранспортом со объектов/складов ТОО «Урихтау Оперейтинг»


	7.
	Условия и требования к Подрядчику по выполнению работ по АСУТП
	7.1 Подрядчик обязан выполнить в полном объёме и под ключ все электромонтажные и пусконаладочные работы по системам КИПиА и АСУ ТП, включая, но не ограничиваясь:
прокладку кабельных линий, установку и заземление шкафов управления, монтаж, подключение и маркировку приборов и оборудования, ввод в эксплуатацию, индивидуальные и комплексные испытания, проверку всех электрических и логических соединений, испытание и верификацию всех входных и выходных сигналов, проверку логики работы алгоритмов управления, защит и блокировок, настройку программируемых логических контроллеров (ПЛК), SCADA и иных систем визуализации, разработку, оптимизацию и согласование мнемосхем и экранов операторских станций.
Работы должны выполняться строго в соответствии с утверждённой проектной и рабочей документацией, а также применимыми нормативно-техническими документами Республики Казахстан, в объёме, обеспечивающем полную техническую готовность системы к вводу в эксплуатацию и её безопасную, устойчивую работу.
7.2 До начала строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан:
- изучить архитектуру, конфигурацию и ограничения действующей SCADA Заказчика, включая используемое программное обеспечение, лицензии, серверное и сетевое оборудование, а также требования и политики информационной и кибербезопасности;
- изучить эксплуатационную документацию, инструкции и регламенты Заказчика;
- обеспечить выполнение работ исключительно квалифицированным персоналом, имеющим подтверждённый опыт и соответствующее обучение.
7.3 Подрядчик обязан обеспечить полноценную интеграцию локальных систем управления (ЛСУ) новых объектов в действующую SCADA Заказчика с выводом всех технологических параметров, сигналов, тревог и событий на автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов.
Протоколы и архитектура обмена данными (Modbus TCP, OPC UA и иные) подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить корректную адресацию сигналов, архивирование данных, формирование тревог и событий, а также соблюдение требований информационной безопасности при передаче данных.
7.4 Все поставляемые и устанавливаемые средства автоматизации, включая КИП, ПЛК, шкафы управления, приводы, коммуникационное оборудование и комплектующие, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, произведёнными не ранее 2025 года, и иметь подтверждение соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.
7.5 Все средства измерений (КИП), входящие в состав работ, подлежат обязательной поверке в аккредитованных лабораториях Республики Казахстан. Поверочные сертификаты должны иметь срок действия не менее 12 месяцев с даты предполагаемой сдачи объекта в эксплуатацию. Средства измерений без действующей поверки либо с истекающим сроком действия поверки к приёмке и эксплуатации не допускаются.
7.6 До закупки любых средств автоматизации Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические характеристики, опросные листы и спецификации оборудования (ПЛК, КИП, приводы, шкафы управления и иные компоненты) и получить письменное согласование Заказчика. Закупка, поставка и монтаж оборудования без согласования не подлежат приёмке.
7.7 Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной, эксплуатационной и программной документации, включая, но не ограничиваясь: исходные и скомпилированные программные коды, прошивки, конфигурации, резервные копии, схемы, инструкции по эксплуатации и сопровождению.
Подрядчик также обязан обеспечить обучение персонала Заказчика у производителей либо официальных дистрибьюторов поставляемых средств автоматизации (ПЛК, SCADA, КИП и др.) с выдачей подтверждающих документов (сертификатов).
7.8 Все программируемые компоненты (ПЛК, SCADA, системы визуализации) должны быть полностью открытыми для настройки, сопровождения, модификации и расширения Заказчиком после ввода системы в эксплуатацию. Применение закрытых, зашифрованных либо ограниченных решений не допускается.
7.9 Подрядчик несёт полную ответственность за соответствие выполненных работ утверждённой проектной документации, надёжность, функциональную и промышленную безопасность систем КИПиА и АСУ ТП, а также за корректную и устойчивую интеграцию с SCADA Заказчика, включая соблюдение требований информационной безопасности, целостности и доступности данных.

	8.
	Условия и требования к Подрядчику по безопасности, охране здоровья и окружающей среды
	8.1 Сохранять территорию проведения СМР в чистоте. Организовать места сбора отходов в соответствии с нормативными требованиями РК. Своевременно по мере накопления вывозить все образующиеся отходы, на протяжении всего времени выполнения работ. Предоставить информацию о месте и объемах их образовании, накоплении и о принятых мерах.
(размещено, утилизировано и передано на переработку)
Обязан предоставить копию Договоров на управление (передачу, размещения, переработку, утилизацию и т. п.) отходами при этом, срок действия договоров должен соответствовать срокам выполнения Работ по строительству.
8.2. Обеспечить каждого своего работника спецодеждой (единая форма с логотипами фирмы) и средствами индивидуальной защиты.
8.3. Нести ответственность перед государственными контролирующими органами за нарушение требований природоохранного законодательства, законодательства по охране труда, пожарной безопасности.
8.4. Нести ответственность за установление, поддержание и наблюдение над выполнением персоналом условий в отношении запрещенных веществ, таких как спиртные напитки, оружие, наркотические и психотропные вещества.
8.5. Заказчик имеет право отстранить персонал Подрядчика и Субподрядчика, вовлеченного в действия с неразрешенными, запрещенными, противозаконными веществами от выполнения Работ и запретить их нахождение на территории строительства
8.6. Получить все разрешения, в том числе и разрешение на эмиссии в окружающую среду (лицензии) на все ожидаемые эмиссии в период оказания услуг. Заключить договора на осуществление сбросов, размещение отходов, использование водных объектов, необходимые для выполнения Работ. Самостоятельно вносить в установленном порядке налоги, сборы и иные платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Размещение отходов, водопользование, заключить договоры на управление и/или захоронение отходов производства и потребления, на управление производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод с передачей прав собственности на все виды отходов и сточных вод, образованных в ходе выполнения Работ по Договору. Затраты Подрядчика по внесению указанных платежей Заказчиком не компенсируются и не оплачиваются.

	9.
	Особые условия
	9.1 При выполнении электромонтажных работ Подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию высоковольтных испытаний или привлечь специализированную компанию.
9.2. Подрядчик самостоятельно получает пропуска для проезда автотранспорта и другой необходимой техники через территории других недропользователей и землевладельцев (АО «СНПС-Актобемунайгаз» и др.); 
9.3 Подрядчик должен иметь все разрешительные документы для грузоподъемных механизмов.
9.4 Подрядчик ответственен за проведение ежегодного технического осмотра, страхование в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»; 
9.5 В случае изменения ТУ или выявления в ходе выполнения Работ, не указанных в данном техническом  задании, но присутствующих в проектной документации, а также не указанных в проектной документации, но необходимые для полного выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, то такие работы должны быть выполнены в полном объеме за счет Подрядчика, в пределах суммы, заключенного Договора и при условии соответствия Гражданскому Кодексу РК.
9.6 После завершения всех работ Подрядчик обязан провести техническую и биологическую рекультивацию нарушенных земель согласно ПСД. 
9.7 На все средства измерений, Подрядчиком должны быть предоставлены сертификаты о поверке, действующие не менее года от даты сдачи объекта после строительства. Также после строительства Подрядчик обязан предоставить перечень оборудования и средств измерений с указанием типов, количества, отметкой о наличии сертификатов о поверке и разрешений на применение в РК.
9.8 Подрядчик должен обеспечить при проведении работ свой персонал жильем, питанием и медицинским обслуживанием, электроэнергией, водой и связью, а также организовать доставку персонала к месту работ и обратно за собственный счет.
9.9 Все испытания Подрядчик должен произвести сертифицированными и прошедшими поверку приборами.
9.10 Подрядчик принимает на себя все необходимые расходы, связанные с получением всех необходимых лицензий, лицензий на необходимый по Договору вид работ, разрешений и согласований, разработки ППР.
9.11 Подрядчик организовывает и обеспечивает охрану Объекта на весь период строительства.
9.12 Подрядчик за свой счет обеспечивает необходимым оборудованием, расходными материалами, подключением коммуникаций для выполнения строительно-монтажных, индивидуальных испытании, без увеличения стоимости заключенного Договора.

	10.
	Режим работы производства
	10.1 Непрерывный, вахтовый с продолжительностью вахты 15 дней

	11.
	Сроки строительства
	11.1 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы согласно графику производства работ, со сроком окончания работ не позднее 31 июля 2027 года.
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