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Комплексные работы по проектированию и строительству объекта «Обустройство месторождения Восточного Урихтау» (в т.ч. обустройство скважин, строительство трубопроводов, строительство компрессорных станций и др.)

Заказчик: ТОО «Урихтау Оперейтинг» 

Краткое описание ТРУ

1. Общая информация 
Месторождение Урихтау. Площадь горного отвода – 29,0 квадратных километров, глубиной до абсолютной отметки минус 2820м.
Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау было открыто в 1983 г. параметрической скважиной П-4. Месторождение расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан. Впервые запасы углеводородов месторождения были поставлены на государственный баланс в 1988 году. 
Месторождение Восточный Урихтау. Площадь горного отвода – 32,7 квадратных километров, глубиной до абсолютной отметки минус 4100м.
В 2015 году по результатам проведенных геологоразведочных работ открыто месторождение Восточный Урихтау. Первооткрывательницей месторождения Восточный Урихтау является скважина ВУ-1. При опробовании скважины в карбонатных отложениях КТ-I и КТ-II получен промышленный приток нефти и газа.
В административном отношении проектируемые объекты расположены в Мугалжарском районе Актюбинской области Республики Казахстан на месторождении Урихтау.
С открытием месторождений нефти и газа в районе формируются промысловая инфраструктура нефтегазовой промышленности. Обустроены нефтяные промыслы Жанажол, Кенкияк, Алибекмола и Кожасай, построены новые автомобильные и железные дороги. Месторождения Жанажол (10–12 км восточнее), Кенкияк (50 км северо-западнее), Алибекмола (20 км севернее) и Кожасай (10 км юго-западнее) от месторождения Урихтау.
Район месторождения расположен на расстоянии 215 км к югу от г.Актобе.
Сеть автомобильных дорог в районе представлена автодорогой Жанажол – Актобе III
технической категории, протяженностью 280 км и автодорогой Жем – Актобе III–IV технических категории, протяженностью 200 км.
Все автомобильные дороги с твердым покрытием обеспечивают надежную круглогодичную транспортную связь с месторождениями.
Ближайший населенный пункт с. Сага, в 5,0 км на север от района работ расположен вахтовый поселок «Жанажол».
Железная дорога Жанажол-Жем, которая соединяет с двумя железнодорожными магистралями: Алматы — Москва и Атырау-Астана находится на расстоянии 15 км от месторождения Урихтау. Эти две железнодорожные магистрали пересекаются в районе ст. Кандыагаш.

2. Основные определения и сокращения
· Договор – все документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора между Заказчиком и Подрядчиком, все Приложения к Договору;
- ГПЗ-3 ЖНГК – газоперерабатывающий завод №3 Жанажольского нефтегазоперерабатываю-щего комплекса;
- ПСД – проектно-сметная документация;
- СМР – строительно-монтажные работы;
- ОДЦИ – оборудования длительного цикла изготовления;
- КС – Компрессорная станция;
- ДНС – дожимная насосная станция;
- ЦППНГ – цех первичной подготовки нефти и газа;
- ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности;
- ГОСТ – межгосударственный стандарт;
- СТ РК – национальный стандарт Республики Казахстан;
- ПУЭ – правила устройства электроустановок;
- ПТЭЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- СП – своды правил по проектированию и строительству;
- IEC – International Electrotechnical Commission (Международная электротехническая комиссия).
- МВИ – методика выполнения измерений;
- КИП - контрольно-измерительные приборы;
- КИПиА - контрольно-измерительные приборы и автоматика;
- АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;
- ПО – программное обеспечение;
- SCADA - supervisory control and data acquisition (диспетчерское управление и сбор данных).
- ПЛК – программируемый логический контроллер;
- ЛСУ – локальная система управления;
- АРМ – автоматизированное рабочее место;
- СИРГ – система измерения расхода газа;
- УУГ-К - контрольный узел учета газа;
- ЦУ – В настоящей технической спецификации, тендерной документации, проекте договора, а также во всех иных документах, используемых в рамках закупки, термины «ЦУ», «Центральный Урихтау» и «месторождение Урихтау (Горизонт КТ-I)» используются как равнозначные, взаимозаменяемые и обозначают один и тот же объект;
- ВУ – Восточный Урихтау.
- ОТ, ПОБ и ООС — охрана труда, промышленная и общая безопасность и охрана окружающей среды

3. Нормы и стандарты
[bookmark: _Toc84543275][bookmark: _Toc84668676][bookmark: _Hlk87288534]Минимальный перечень нормативных документов, применимых норм и стандартов приведен ниже. Данный перечень является минимальным и не является исчерпывающим.  Любые нормы и стандарты, необходимые для выполнения работ и не упомянутые в данном документе, могут быть применены Подрядчиком в процессе детального проектирования по согласованию с Заказчиком.
- Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»;
- Нормативные документы, указанные в Архитектурном, градостроительном и строительном каталоге АГСК-1 и АГСК-4;
- СП РК 3.05–103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация».
- иные действующие нормы и правила РК, стандарты, Приказы и Постановления Правительства РК, нормативные документы в области строительства.

4. Объем работ
Объем работ включает в себя, но не ограничивается, следующими мероприятиями управление проектом и контроль над выполнением работ, гарантия (обеспечение) и контроль качества работ, управление ОТ, ПОБ и ООС, оценка и изучение существующих условий на площадке, выполнение изыскательских, землеустроительных и проектных работ, инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий, разработку природоохранных мероприятий, программы управления отходами, программы производственного экологического контроля, паспортов опасных отходов, разработку инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям, рабочее проектирование, разработку проектно-сметной документации, прохождение обязательных согласований проектно-сметной документации с госорганами, получение заключений скрининга, об определении сферы охвата, разработка проекта отчета ООС, получение заключения по результатам ООС, положительного заключения государственной экологической экспертизы и комплексной вневедомственной (государственной) экспертизы, получение всех разрешений, в том числе экологического разрешения, согласований и лицензии, материально-техническое обеспечение и закупки, сертификация оборудования и материалов, проведение инспекций и заводских приемочных испытаний на предприятиях поставщика, где производится поставляемое подрядчиком оборудование, строительство, производство, изготовление, установка, монтаж и координация работ, входной контроль до и во время монтажа оборудования, тестирование и испытания смонтированного оборудования, проверки и инспекций смонтированного оборудования, приемочные испытания на месте монтажа, предварительные пуско-наладочные работы, пуско-наладочные работы, 72 часовые эксплуатационные испытания и 30 дневное испытание на надежность интегрированной системы управления и системы телекоммуникаций, с обеспечением ввода в промышленную эксплуатацию и сдачи объектов заказчику с полным комплектом технической и окончательной приемо-сдаточной документации, а также обучение обслуживающего персонала заказчика и предоставление услуг для заказчика, сопутствующая указанным работам поставка товаров, оказание услуг.
Подрядчику рекомендуется посетить место производства работ для ознакомления со всеми специфическими особенностями и условиями строительства объектов. В цене договора должны быть учтены все ограничения и неопределенности, характерные для места производства работ.
Заказчик определил 6 рабочих пакетов, подрядчик обеспечит выполнение работ принимая во внимания что все работ взаимосвязаны с друг другом и существующими системами и инфраструктурой.
Ниже приведены основные компоненты объема работ, которые должен учитывать подрядчик в отношении аспектов управления проектом, разработке рабочего проекта и поддержке закупок: 

4.1.  Строительно-монтажных работы (в соответствии с утвержденной ПСД, заключение госэкспертизы №04–0335/25 от 30.12.2025г.), прием-сдача объекта в эксплуатацию с осуществлением государственной регистрации в НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан» по объектам:

4.1.1.  Рабочий пакет №1. Строительство цеха предварительной подготовки нефти и газа:
1. Площадка сепаратора С-1,2,3;
2. Площадка дренажной емкости ЕП-1,2,3 и погружных насосов Нп-1,2;
3. Площадка печей подогрева нефти П-1,2;
4. Площадка БДР-1,2;
5. Площадка резервуарного парка Р-1,2;
6. Площадка блочной насосной станции Н-1/1, 1/2;
7. Аппаратурный блок насоса;
8. Площадка дренажной емкости ЕП-5 и погружного насоса Нп-5;
9. Площадка факельного сепаратора высокого ФС-1, низкого давления ФС-2 и дренажной емкости ЕП-4 с погружным насосом Нп-4;
10. Площадка БЗР, ШУФ, ББП;
11. Операторная;
12. Иные объекты согласно ПСД.

Договоры на Авторский и Технический надзор будет заключаться Заказчиком

4.1.2.  Рабочий пакет №2. Здание противорадиационного укрытия.

Договоры на Авторский и Технический надзор будет заключаться Заказчиком.

4.2. Разработка ПСД «Строительство объектов системы сбора и подготовки углеводородного сырья с месторождений Урихтау с дальнейшей транспортировкой в систему ГПЗ-3 ЖНГК АО «СНПС-Актобемунайгаз» (в соответствии с заданием на проектирование) и последующее выполнение СМР (в соответствии с разработанной ПСД) по объектам:

4.2.1.  Рабочий пакет №3. Строительство компрессорной станции на ЦППНГ для попутного нефтяного газа с м/р Восточный Урихтау:
1. Для попутного нефтяного газа с м/р Восточный Урихтау; Техническое задание на проектирование и поставку компрессорных агрегатов высокого давления в Приложении №3 к Технической спецификации.
2. Воздушная азотная компрессорная станция (ВАКС). Техническое задание на проектирование и поставку воздушной азотной компрессорной станции в Приложении №3 к Технической спецификации.
3. Фильтр-сепаратор. Техническое задание на проектирование и поставку фильтра-сепаратора в Приложении №3 к Технической спецификации.

Договор на Авторский надзор будет заключать Подрядчик.
Договор на Технический надзор будут заключаться Заказчиком


4.2.2.  Рабочий пакет №4. Строительство двухпоточной системы измерения расхода газа:  
В районе ГПЗ-3 ЖНГК с технологической площадкой и факельным хозяйством (Требования на проектирование и поставку факельной установки приведены в Приложении №4 к Технической спецификации), включающими полный состав технологического, измерительного, электротехнического и вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-технических документов Республики Казахстан. СИРГ двухпоточная:
– для природного газа с м/р Урихтау KT-I;
– для сырого газа с м/р Восточный Урихтау.
Требования к проектированию, порядку поставки, метрологической аттестации и ввода в эксплуатацию СИРГ приведены в Приложении №5 к Технической спецификации.
В составе работ необходимо предусмотреть контрольный узел учета газа (УУГ-К), размещаемый в районе СИРГ.
Точное местоположение УУГ-К определяется на стадии проектирования с учетом технологических, компоновочных, метрологических и эксплуатационных требований, а также требований действующих нормативных документов.
Требования к проектированию, порядку поставки, метрологической аттестации и ввода в эксплуатацию УУГ-К приведены в Приложении №6 к Технической спецификации.

Договор на Авторский надзор будет заключать Подрядчик
Договор на Технический надзор будут заключаться Заказчиком

4.2.3.  Рабочий пакет №5. Строительство мультифазной насосной станции
Мультифазный насос-компрессор предназначен для перекачки газожидкостной смеси (нефть / газ / вода / конденсат) без предварительной сепарации на промысловых объектах. Насос должен обеспечивать стабильную работу при высоком содержании газа (GVF до 98 %) и изменяющихся режимах эксплуатации, соответствуя требованиям промышленной надежности и безопасности. Требования к порядку поставки мультифазной насосной станции в Приложении №7 к Технической спецификации.

Договор на Авторский надзор будет заключать Подрядчик
Договор на Технический надзор будут заключаться Заказчиком


4.2.4.  Рабочий пакет №6. Газопровод от цеха предварительной подготовки нефти и газа (ЦППНГ) до ГПЗ-3 ЖНГК, включая:
– фильтр-сепаратор; требования к порядку поставке фильтра-сепаратора в Приложении №8 к Технической спецификации.
– камеры приема и запуска скребка.
– в составе работ также необходимо предусмотреть узел приема скребка на газо-конденсатопроводе Ду 400.   

Перечень необходимых объектов, будет уточняться на стадии проектирования.
 Договор на Авторский надзор будет заключать Подрядчик
Договор на Технический надзор будут заключаться Заказчиком


4.3.  Комплексные работы «под ключ» по объектам обустройства включают в себя полный цикл реализации проекта от стадии управления и проектирования до ввода объектов в эксплуатацию и оформления прав Заказчика, включая, но не ограничиваясь, следующим:

4.3.1.  Управление проектом
Подрядчик несёт полную ответственность за реализацию проекта «под ключ», включая:
· планирование сроков и бюджета проекта;
· управление проектными, техническими и коммерческими рисками;
· координацию и управление субподрядными организациями (при наличии);
· управление качеством работ и поставок;
· обеспечение охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС);
· регулярную отчётность перед Заказчиком о ходе реализации проекта.

4.3.2.  Проектирование и разрешительная документация согласно приложению №1 к Технической спецификации «Техническое задание на проектирование»
Подрядчик выполняет полный комплекс проектных и согласовательных работ, включая:
· получение исходных данных от Заказчика;
· получение новых и актуализацию ранее выданных технических условий на подключение, примыкание и пересечение;
· сопровождение получения правоустанавливающих документов на земельные участки (в части взаимодействия с Заказчиком);
· подтверждение выбранных объектов и трасс инженерных сетей и трубопроводов;
· разработку и согласование принципиальных и технологических схем;
· проведение необходимых инженерных изысканий;
· разработку рабочей проектной документации в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2022 (стадия «Рабочий проект»);
· разработку раздела «Охрана окружающей среды» (ООС);
· проведение процедур HAZID, ENVID и HAZOP;
· организацию и сопровождение процедуры общественных слушаний;
· сопровождение получения заключений скрининга / определения сферы охвата и заключений по результатам ООС;
· подготовку и сопровождение получения заключения государственной экологической экспертизы;
· подготовку и сопровождение получения положительного заключения РГП «Госэкспертиза»;
· получение экологических и иных разрешительных документов, включая декларации промышленной безопасности, в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

4.3.3.  Закупка, поставка и логистика
Подрядчик обеспечивает закупку, поставку и сопровождение оборудования и материалов, включая:
· формирование и согласование перечня оборудования и материалов, в том числе с длительным циклом изготовления;
· закупку оборудования и материалов;
· организацию заводских инспекций и заводских приёмочных испытаний (FAT) при необходимости;
· логистику, экспедирование и таможенную очистку;
· поставку оборудования с комплектом паспортов, сертификатов, инструкций и разрешительных документов;
· хранение, складирование, поставку запасных частей и ЗИП;
· гарантийные обязательства на оборудование и выполненные работы, устранение выявленных дефектов и поддержку в гарантийный период.

4.3.4.  Строительно-монтажные работы (СМР)
Подрядчик выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ «под ключ», включая:
· мобилизацию персонала, техники и организацию строительных площадок;
· выполнение подготовительных, земляных и монтажных работ;
· строительство трубопроводов, узлов, переходов и пересечений;
· выполнение электромонтажных работ и работ по КИПиА, включая интеграцию с АСУ ТП;
· проведение необходимых лабораторных испытаний (общестроительных, электротехнических, неразрушающего контроля);
· обеспечение охраны строительных площадок и объектов;
· выполнение демонтажных работ (при необходимости);
· шефмонтаж оборудования.
Начало СМР допускается по первично согласованным проектным материалам без ожидания завершения полного комплекта рабочей документации, с обеспечением непрерывности цепочки «проектирование – закупка – строительство».

4.3.5.  Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию
Подрядчик выполняет:
· пуско-наладочные работы (ПНР);
· индивидуальные и комплексные испытания оборудования и систем;
· участие в эксплуатационных испытаниях;
· обучение персонала Заказчика (при необходимости);
· устранение замечаний по результатам испытаний;
· окончательный ввод объектов обустройства в эксплуатацию.

4.3.6.  Завершение проекта и оформление документации
Подрядчик обеспечивает:
· комплектацию и передачу исполнительной технической и приёмо-сдаточной документации;
· подготовку объекта к приёмке и вводу в эксплуатацию;
· сопровождение регистрации прав Заказчика на объекты обустройства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Срок выполнения работ в разрезе объектов:

	№
	Наименование объкта
	Срок выполенния
	Тип работ

	1
	Строительство цеха предварительной подготовки нефти и газа
	31.08.27
	СМР

	2
	Здание противорадиационного укрытия
	31.08.27
	СМР

	3
	Строительство компрессорной станции на ЦППНГ для попутного нефтяного газа
	31.08.27
	ПСД-СМР

	4
	Строительство двухпоточной системы измерения расхода газа
	30.11.26
	ПСД-СМР

	5
	Строительство мультифазной насосной станции
	31.08.27
	ПСД-СМР

	6
	Газопровод от цеха предварительной подготовки нефти и газа (ЦППНГ) до ГПЗ-3 ЖНГК
	31.08.27
	ПСД-СМР




6. Общие требования к СМР, выполняемым Подрядчиком:

1. При необходимости Подрядчик должен производить в необходимом количестве отвод земельного участка на временное пользование для временных зданий и сооружений на весь период выполнения строительных работ. Подрядчик должен выполнить (по мере необходимости) подготовительные, демонтажные работы, рекультивацию, планировку (выравнивание) участка, подведение временных инженерных коммуникации (водовод, электрификация, связь, канализация, временные дороги и др.), уборку и вывоз строительного мусора из территории строительного участка. В рамках исполнения договора Подрядчик получает необходимые технические условия на подключение (пересечение) объекта строительства к инженерным коммуникациям (по временной и постоянной схеме).
2. В случае нанесения ущерба, вреда или порчи Подрядчик должен восстановить работоспособность инженерных коммуникаций, зданий и сооружений на участке, где выполняются либо выполнялись Подрядчиком работы. 
Подрядчик должен сформировать и согласовать, основанные оборудования и материалы с длительным циклом изготовления (ОДЦИ) завода-изготовителя с Заказчиком с момента подписания договора в течение 30 дней и разметить закуп;
3. Подрядчиком на постоянной основе проводится контроль качества выполненных работ с привлечением соответствующей аккредитованной лаборатории, где проверяется выполненные строительно-монтажные работы по итогам представляется заключения/анализы/отчеты. Также Подрядчик проводит геодезическую проверку (контроль) по всем строительным работам с представлением геодезического отчета/топосъемки.
4. Подрядчик должен своевременно и качественно исправить все замечания заказчика и/или авторского/технического надзоров без отклонения от утвержденной ПСД. Замечания выдаются в виде предписания или акта (замечания, дефектного акта и т.п.). Подрядчик несет ответственность за целостность и сохранность журналов технического и авторского надзора, хранящихся на объекте строительства. В случае неисполнения/не выполнения (не исправления) выявленных замечаний заказчика, авторского/технического надзоров, Заказчик имеет право отказать в приемке промежуточных/окончательных актов выполненных работ (остановка оплаты и т.п.) до полного исправления и приведения в соответствие.
5. Подрядчик должен (по мере необходимости) производить согласование сопроводительной исполнительно-технической документации, оформляемых при строительстве объекта, с заказчиком, авторским и техническим надзорами, заинтересованными организациями и уполномоченными государственными органами РК.
6. Подрядчик должен производить работы в полном соответствии с требованиями данной технической спецификации в счет договорной цены комплектовать и выполнить демонтаж старого оборудования, поставку, транспортировку, хранение, монтаж, пуско-наладочные работы, шеф-монтажные работы необходимые оборудования и материалы. Поставляемые на объект строительства все технические устройства, оборудования и материалы должны иметь сертификаты соответствия и разрешение к применению на территории Республики Казахстан. 
7. Подрядчик обеспечивает сдачу объекта строительства на условиях «под ключ». 
8. После полного завершения строительства Подрядчик обязуется:
- изготовить акта сноса зданий и/или сооружении с получением заключения о сносе объекта, регистрацию в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
- участвовать в процессе составления и согласования «Акта приемки объекта в эксплуатацию»; 
- предоставить «Заключение о качестве строительно-монтажных работ» технического надзора; 
- предоставить «Заключение о соответствии выполненных работ проекту» авторского надзора; 
- предоставить «Декларацию о соответствии».
9. Для надлежащего оперативного контроля и отслеживания хода выполнения работ, Подрядчик и Заказчик используют электронную почту в качестве системы документооборота для обмена приема-передачи корреспонденции, исполнительно-технических документаций и чертежей и т.д.
10. После завершения строительства подрядчик должен осуществить регистрацию объектов недвижимости Общества в информационной базе НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан». При необходимости Подрядчик выполняет исполнительную геодезическую съемку фактического положения инженерных сетей и (или) зданий (сооружений) и направляет в государственный градостроительный кадастр для регистрации в информационной системе государственного градостроительного кадастра в соответствии с «Правилами регистрации в базе данных государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденными приказом Министра регионального развития РК от 16 июня 2014 года № 172/ОД, «Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» утвержденными приказом Министра национальной экономики РК от 30 ноября 2015 года № 750. Подрядчик должен предоставить исполнительно-техническую документацию 1 экземпляре (оригинал), а также 1 экземпляр в электронной версии. 
11. Пояснение к исполнительно-технической документации (ИТД):
- книга по строительству состоит из нескольких папок или из одной папки, исходя из количества документов, входящих в состав книги. ИТД в папках должна быть упаковано по формату А4, вложена в прозрачные файлы формата А4 (чертежи формата А3, А2, А1, А0), сброшюрована в белые папки формата А4 (с четырьмя кольцами) толщиной 55мм., максимальный объем папки не должен превышать 350 листов, приведённых к формату А4 без учёта перечней;
- все листы папки ИТД должны иметь сквозную нумерацию, начиная с первого документа папки. Номера страниц должны быть проставлены карандашом в правом верхнем углу. При этом титульный лист не нумеруется. Страницы Реестра сквозной нумерацией не нумеруются, однако должны иметь свою нумерацию страниц в случае многостраничного перечня;
- каждая книга по строительству должна быть оформлена обложкой и корешком. Обложку не нумеруют и не включают в общее количество листов, входящих в папку. Обложка и корешок должны быть оформлены на государственном языке.

7. Общие требования к работам по проектированию и строительству, выполняемым Подрядчиком:
1. Разработать ПСД в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, требованиями Закона РК от 16 июля 2001 года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав ПСД на строительство».
2. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СН РК 1.03-03-2023 «Геодезические работы в строительстве» в объёме необходимом для выполнения проектных работ. Перед выездом на планируемый отвод участка, по мере необходимости согласовать план работы с Заказчиком. Топографическую съемку в электронном формате («AutoCad» файл) Подрядчик сдает Заказчику для дальнейшего хранения в базе данных. Инженерные изыскания (топографические работы) для проектирования и строительства должны выполнятся: съемки в масштабах от 1:10 000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций пересечении 1:500 с сечением рельефа 0,5м и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов, съемку всех надземных и подземных инженерных коммуникаций с указанием их технической характеристики, с указанием глубины заложения инженерных систем.
3. Подрядчик в рамках договора по мере необходимости получает от частных организаций, поставщиков услуг коммуникации, государственных органов и других владельцев коммуникационных сетей технические условия на пересечения и/или подключения. Подрядчик согласовывает ПСД с организациями, выдавшие технические условия по объекту проектирования, и государственными органами надзора и контроля. А также согласовывает ПСД с заинтересованными производственными структурными подразделениями Заказчика. Подрядчик должен производить все согласования ПСД с заинтересованными организациями и уполномоченными государственными органами РК. Подрядчик должен своевременно и качественно исправить все замечания Заказчика и других органов участвующих в проектировании объекта, в рамках договорной стоимости.
4. Подрядчик сопровождает согласование и получение положительного заключения государственной экспертизы, в том числе согласование с ЧС разработанного ПСД.
5. Подрядчик перед Заказчиком несет материальную ответственность за разработанную ПСД и в том числе за принятые проектные решения.
6. При необходимости Подрядчик должен производить в необходимом количестве отвод земельного участка на временное пользование для временных зданий и сооружений на весь период выполнения строительных работ. Подрядчик должен выполнить (по мере необходимости) подготовительные, демонтажные работы, рекультивацию, планировку (выравнивание) участка, подведение временных инженерных коммуникации (водовод, электрификация, связь, канализация, временные дороги и др.), уборку и вывоз строительного мусора из территории строительного участка. В рамках исполнения договора Подрядчик получает необходимые технические условия на подключение (пересечение) объекта строительства к инженерным коммуникациям (по временной и постоянной схеме).
7. В случае нанесения ущерба, вреда или порчи Подрядчик должен восстановить работоспособность инженерных коммуникаций, зданий и сооружений на участке, где выполняются либо выполнялись «Подрядчиком» работы.
8. Для надлежащего оперативного контроля и отслеживания хода выполнения работ, Подрядчик и Заказчик используют электронную почту в качестве системы документооборота для обмена приема-передачи корреспонденции, исполнительно-технических документаций и чертежей и т.д..
9. Подрядчиком на постоянной основе проводится контроль качества выполненных работ, также Подрядчик проводит геодезическую проверку (контроль) по всем строительным работам с представлением геодезического отчета/топосъемки.
10. Подрядчик должен своевременно и качественно исправить все замечания Заказчика и/или авторского/технического надзоров без отклонения от утвержденной проектно-сметной документации. Замечания выдаются виде предписания или акта (замечания, дефектного акта и т.п.). Подрядчик несет ответственность за целостность и сохранность журналов технического и авторского надзора, хранящихся на объекте строительства. В случае неисполнения/не выполнения (не исправления) выявленных замечаний Заказчика, авторского/технического надзоров, Заказчик имеет право отказать в приемке промежуточных/окончательных актов выполненных работ (остановка оплаты и т.п.) до полного исправления и приведения в соответствие.
11. Подрядчик должен (по мере необходимости) производить согласование сопроводительной исполнительно-технической документации, оформляемых при строительстве объекта, с Заказчиком, авторским и техническим надзорами, заинтересованными организациями и уполномоченными государственными органами РК.
12. Подрядчик должен производить работы в полном соответствии с требованиями данной технической спецификации в счет договорной цены комплектовать и выполнить демонтаж старого оборудования, поставку, транспортировку, хранение, монтаж, пуско-наладочные работы, шеф-монтажные работы необходимые оборудования и материалы. Поставляемые на объект строительства все технические устройства, оборудования и материалы должны иметь сертификаты соответствия и разрешение к применению на территории Республики Казахстан.
13. Подрядчик обеспечивает сдачу объекта строительства на условиях «Под ключ». 
14. После полного завершения строительства Подрядчик обязуется: 
- изготовить акта сноса зданий и/или сооружении с получением заключения о сносе объекта, регистрацию в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». 
- участвовать в процессе составления и согласования «Акта приемки объекта в эксплуатацию»; - предоставить «Заключение о качестве строительно-монтажных работ» технического надзора; - предоставить «Заключение о соответствии выполненных работ проекту» авторского надзора; - предоставить «Декларацию о соответствии». 
15. После завершения строительства Подрядчик должен осуществить регистрацию объектов недвижимости Заказчика в информационной базе НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан». При необходимости Подрядчик выполняет исполнительную геодезическую съемку фактического положения инженерных сетей и (или) зданий (сооружений) и направляет в государственный градостроительный кадастр для регистрации в информационной системе государственного градостроительного кадастра в соответствии с «Правилами регистрации в базе данных государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» утвержденными приказом Министра регионального развития Республики Казахстан от 16 июня 2014 года № 172/ОД, «Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750. Подрядчик должен предоставить исполнительно-техническую документацию 1 экземпляре (оригинал), а также 1 экземпляр в электронной версии. 
Пояснение к исполнительно-технической документации (далее - ИТД): 
- книга по строительству состоит из нескольких папок или из одной папки, исходя из количества документов, входящих в состав книги. ИТД в папках должна быть упаковано по формату А4, вложена в прозрачные файлы формата А4 (чертежи формата А3, А2, А1, А0), сброшюрована в белые папки формата А4 (с четырьмя кольцами) толщиной 55мм., максимальный объем папки не должен превышать 350 листов, приведённых к формату А4 без учёта перечней;
- все листы папки ИТД должны иметь сквозную нумерацию, начиная с первого документа папки. Номера страниц должны быть проставлены карандашом в правом верхнем углу. При этом титульный лист не нумеруется. Страницы Реестра сквозной нумерацией не нумеруются, однако должны иметь свою нумерацию страниц в случае многостраничного перечня;
- каждая книга по строительству должна быть оформлена обложкой и корешком. Обложку не нумеруют и не включают в общее количество листов, входящих в папку. Обложка и корешок должны быть оформлены на государственном языке.

8. Условия и требования к Подрядчику по выполнению работ по АСУ ТП:

1. Подрядчик обязан выполнить в полном объёме и под ключ все электромонтажные и пусконаладочные работы по системам КИПиА и АСУ ТП, включая, но не ограничиваясь:
прокладку кабельных линий, установку и заземление шкафов управления, монтаж, подключение и маркировку приборов и оборудования, ввод в эксплуатацию, индивидуальные и комплексные испытания, проверку всех электрических и логических соединений, испытание и верификацию всех входных и выходных сигналов, проверку логики работы алгоритмов управления, защит и блокировок, настройку программируемых логических контроллеров, SCADA и иных систем визуализации, разработку, оптимизацию и согласование мнемосхем и экранов операторских станций.
Работы должны выполняться строго в соответствии с утверждённой проектной и рабочей документацией, а также применимыми нормативно-техническими документами Республики Казахстан, в объёме, обеспечивающем полную техническую готовность системы к вводу в эксплуатацию и её безопасную, устойчивую работу.
2. До начала строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан:
- изучить архитектуру, конфигурацию и ограничения действующей SCADA Заказчика, включая используемое программное обеспечение, лицензии, серверное и сетевое оборудование, а также требования и политики информационной и кибербезопасности;
- изучить эксплуатационную документацию, инструкции и регламенты Заказчика;
- обеспечить выполнение работ исключительно квалифицированным персоналом, имеющим подтверждённый опыт и соответствующее обучение.
3. Подрядчик обязан обеспечить полноценную интеграцию локальных систем управления (ЛСУ) новых объектов в действующую SCADA Заказчика с выводом всех технологических параметров, сигналов, тревог и событий на АРМ операторов.
Протоколы и архитектура обмена данными (Modbus TCP, OPC UA и иные) подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить корректную адресацию сигналов, архивирование данных, формирование тревог и событий, а также соблюдение требований информационной безопасности при передаче данных.
4. Все поставляемые и устанавливаемые средства автоматизации, включая КИП, ПЛК, шкафы управления, приводы, коммуникационное оборудование и комплектующие, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, произведёнными не ранее 2025 года, и иметь подтверждение соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.
5. Все средства измерений (КИП), входящие в состав работ, должны быть внесены в реестр ГСИ РК. Срок действия поверочных сертификатов или первичной заводской поверки средств измерений (в случае их признания в РК) должен быть не менее ¾ от межповерочного интервала на дату сдачи объекта в эксплуатацию. Средства измерений без действующей поверки либо с истекающим сроком действия поверки к приёмке и эксплуатации не допускаются.
6. До закупки любых средств автоматизации Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические характеристики, опросные листы и спецификации оборудования (ПЛК, КИП, приводы, шкафы управления и иные компоненты) и получить письменное согласование Заказчика. Закупка, поставка и монтаж оборудования без согласования не подлежат приёмке.
7. Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной, эксплуатационной и программной документации, включая, но не ограничиваясь: исходные и скомпилированные программные коды, прошивки, конфигурации, резервные копии, схемы, инструкции по эксплуатации и сопровождению.
Подрядчик также обязан обеспечить обучение персонала Заказчика у производителей либо официальных дистрибьюторов поставляемых средств автоматизации (ПЛК, SCADA, КИП и др.) с выдачей подтверждающих документов (сертификатов).
8. Все программируемые компоненты (ПЛК, SCADA, системы визуализации) должны быть полностью открытыми для настройки, сопровождения, модификации и расширения Заказчиком после ввода системы в эксплуатацию. Применение закрытых, зашифрованных либо ограниченных решений не допускается.
9. Подрядчик несёт полную ответственность за соответствие выполненных работ утверждённой проектной документации, надёжность, функциональную и промышленную безопасность систем КИПиА и АСУ ТП, а также за корректную и устойчивую интеграцию с SCADA Заказчика, включая соблюдение требований информационной безопасности, целостности и доступности данных.
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1. Приложение №1 – «Техническое задание на проектирование»;
2. Приложение №2 – «Исходные данные»;
3. Приложение №3 – «Требования на проектирование и поставку компрессорных агрегатов высокого давления для попутного нефтяного газа с м/р Урихтау (Горизонт КТ-1), воздушно-азотной компрессорной станции и фильтр-сепаратора»;
4. Приложение №4 – «Требования на проектирование и поставку факельной установки»;
5. Приложение №5 – «Требования к проектированию, порядку поставки, метрологической аттестации и ввода в эксплуатацию СИРГ»;
6. Приложение №6 – «Требования к проектированию, порядку поставки, метрологической аттестации и ввода в эксплуатацию УУГ-К»;
7. Приложение №7 – «Требования на проектирование и поставку мультифазного насоса»;
8. Приложение №8 – «Требования на фильтр-сепаратор сырого газа»;


